OFICIO NO. 0526-DPEO-AE-2025

Seccién: Auditoria Externa - Direccidn Provincial de El Oro

Asunto:  Distribucion informe aprobado DPEO-0014-2025

Machala, 19 de febrero de 2025

Senor

Alcalde

Gobierno Auténomo Descentralizado del cantdén Marcabeli
Marcabeli, El Oro

De mi consideracion:

Para su conocimiento, adjunto al presente sirvase encontrar una copia
certificada del informe DPEO-0014-2025, aprobado el 30 de enero de 2025, del
examen especial a las transferencias realizadas desde la cuenta bancaria
68220009, a las cuentas bancarias 1052673340 del Banco del Pacifico,
406139233700 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP y 2008161 de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli Ltda.; a las fases preparatoria,
precontractual, confractual, ejecucién, liquidacién y pago, de los procesos de
confratacion de obras: COTO-GADCMAR-01-2019, MCO-GADCMAR-02-2019,
MCO-GADCMAR-01-2021, MCO-GADCMAR-01-2023; de servicios: FFGADCMAR-
04-2019, SI-GADCMAR-05-2019, SIE-GADCMAR-02-2020, COTOBS-GADMMAR-02-
21; de consultoria: CLC-GADCMAR-01-2019, CDC-GADCMAR-01-2020, CDC-
GADCMAR-02-2020, CLC-GADCMAR-03-2021; al cumplimiento de lo
determinado en los articulos 249 del Cddigo Orgdnico de Organizacién
Territorial, Autonomia y Descentralizacién COOTAD y 95 de la Ley Orgdnica de
Comunicacidn y al cumplimiento de la exoneracion del impuesto predial a las
personas de la tercera edad, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTON MARCABELI, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
2019 y el 30 de abril de 2024.

La informacién y los resultados obtenidos constan en el informe antes
mencionado, el mismo que contiene los comentarios, conclusiones,
recomendaciones; con el objeto de mejorar la administracidn de los recursos
publicos y establecer un adecuado sistema de control interno de las

1/2

@ 0223987-100/ 023 987-200 . www.contraloria.gob.ec ) @ Calle Juan Montalvo y Av. 6 de Diciembre




operaciones administrativas y financieras, efectuadas por la entfidad; es
conveniente que usted disponga el ingreso del cumplimiento de las
recomendaciones emitidas a los servidores relacionados en el médulo "Registro
Cumplimiento de Recomendaciones”, emitido mediante Acuerdo 010-CG-2022
del 26 de julio de 2022, las mismas que deberan ser aplicadas de manera
inmediata y con el cardcter de obligatorio, conforme lo disponen los articulos
77 numeral 1, literales c) y d); y. 92 de la Ley Orgdnica de la Contraloria General
del Estado; e informar en el plazo establecido (90 dias) a la Direccidn Provincial
de El Oro, sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

Informe aprobado que se encuentra publicado en la pdgina web de la
institucion  www.contraloria.gob.ec., pestafia Consultas, opcidén Informes
Aprobados, para conocimiento publico.

Atentamente,

Anexo: | informe

Elaborado: Mg{ﬁ:ﬂfn
2025-02-19 Saenz I~
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CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

DPEO-0014-2025

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI

INFORME GENERAL

Examen especial a las transferencias realizadas desde la cuenta bancaria
68220009, a las cuentas bancarias 1052673340 del Banco del Pacifico,
406139233700 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP y 2008161 de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli Ltda.; a las fases preparatoria,
precontractual, contractual, ejecucién, liquidacion y pago, de los procesos de
contratacion de obras: COTO-GADCMAR-01-2019, MCO-GADCMAR-02-2019,
MCO-GADCMAR-01-2021, MCO-GADCMAR-01-2023; de servicios: FI-GADCMAR-
04-2019, SI-GADCMAR-05-2019, SIE-GADCMAR-02-2020, COTOBS-GADMMAR-
02-21; de consultoria: CLC-GADCMAR-01-2019, CDC-GADCMAR-01-2020, CDC-
GADCMAR-02-2020, CLC-GADCMAR-03-2021; al cumplimiento de lo determinado
en los articulos 249 del Cédigo Organico de Organizaciéon Territorial, Autonomia
y Descentralizacion COOTAD y 95 de la Ley Organica de Comunicacién y al
cumplimiento de la exoneracion del impuesto predial a las personas de la tercera
edad, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
MARCABELLI, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de

abril de 2024 :

TIPO DE EXAMEN : EE PERIODO DESDE : 2019-03-01 HASTA: 2024-04-30




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABEL]|

Examen especial a las transferencias realizadas desde |a cuenta bancaria 68220009, a
las cuentas bancarias 1052673340 del Banco del Pacifico, 406139233700 de Ia
Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP y 2008161 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Marcabeli Ltda; a las fases preparatoria, precontractual, contractual ejecucién,
Ilqwdacnon ¥ pago, de Ios procesos de contratar.:lén de obras: COTO GADCMAR-01-
2019, MCO GADCMAR 02 2019 MCO GADCMAR 01-2021 MCO GADCMAR-01-
2023, de servicios: Fl- GADCMAR-04- 2019 Sl- GADCMAR 05-2019, SIE- GADCMAR-
02-2020, COTOBS GADMMAR 02-21; de consultoria CLC GADCMAR- 01 -2019, CDC-
GADCMAR-01. 2020, che: GADCMAR 02-2020;" " CLC- GA,DCMAR 03-2021; al
cumplimiento de lo determinado en los articulos 249 del Cédigo Orgéanico de
Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacion COOTAD y 85 de la Ley
Orgénica de Comumcamén y al cumplimiento de la exoneracion del impuesto predial a
las personas de la tercera-edad, en el Gobierno Auténomo Descentrailzado del Canton
Marcabeli, por el periodo comprendido entre elentre el 1'de marzo de 2019 y el 30 de
abril de 2024. :
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RELACION DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

AE : Auditoria Externa

APU "4 Andlisis de Precio Unitario

Art, : Articulo

BCE ! Banco Central del Ecuador
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LOCGE : Ley Orgénica de la Contraloria General del Estado .
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Ref. Informe aprobado el /029 -9/ -30

Machala,

Sefor

Alcalde

Gobierno Auténomo Descentralizado del cantén Marcabeli
Marcabeli - El Oro. -

De mi consideracion:

La Contraloria General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectud el examen especial a las transferencias realizadas desde la cuenta
bancaria 68220009, a las cuentas bancarias 1052673340 del Banco del Pacifico,
406139233700 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP y 2008161 de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Marcabelf Ltda.; a las fases preparatoria, precontractual,
contractual, ejecucion, liquidacion vy pago, de los procesos de contratacién de obras:
COTO-GADCMAR-01-2019, MCO-GADCMAR-02-2019, MCO-GADCMAR-01-2021 :
MCO-GADCMAR-01-2023; de servicios: FI-GADCMAR-04-2018, SI-GADCMAR-05-
2019, SIE-GADCMAR-02-2020, COTOBS-GADMMAR-02-21: de consultoria: CLC-
GADCMAR-01-2018, CDC-GADCMAR-01-2020, CDC-GADCMAR-02-2020, CLC-
GADCMAR-03-2021; al cumplimiento de lo determinadc en los articulos 249 del Codigo
Orgénico de Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacion COOTAD y 95 de
la Ley Orgdnica de Comunicacién y al cumplimiento de la exoneracién del impuesto
predial a las personas de la tercera edad, en el Gobierno Autonomo Descentralizado del
canton Marcabeli, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de
abril de 2024,

La accion de control se realizé de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que Ia
informacién y la documentacién examinada no contienen exposiciones- erréneas de
caracter significative, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan
ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
politicas y demas normas aplicables. ‘

Debido a la naturaleza de la accién de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones gue constan en el
presente informe.

De conformidad con Io dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley Organica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con
el caracter de obligatorio.
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CAPITULO |

INFORMACION INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Gobierno Auténomo Descentralizado del canton Marcabeli, se
realizd en cumplimiento a la orden de trabajo 0010-DPEQ-AE-2024 de 17 de junio de
2024, modificada con memorando 263-DPEQO-AE-F-2024 de 21 de agosto de 2024, con

cargo al Plan Anual de Control del afo 2024, de Auditoria Externa de la Direccion
Provincial de El Oro.

Objetivos del examen

Establecer que la administracién de los recursos institucionales sujetos a examen

esté acorde con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables.

Establecer que las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecucién,
liquidacién, pago, destino y uso de los procesos de contratacién objeto del examen,
se hayan ejecutado conforme a la normativa de contrataciéon publica.

Alcance del examen

Comprendio el analisis a las transferencias realizadas desde la cuenta bancaria
68220009, a las cuentas bancarias 1052673340 del Banco del Pacifico, 406139233700
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP y 2008161 de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Marcabeli Ltda ; a las fases preparatoria, precontractual, contractual, sjecucion,
liquidacion y pago, de los procesos de contratacién de obras; COTO-GADCMAR-01-
2019, MCO-GADCMAR-02-2019, MCO-GADCMAR-01-2021, MCO-GADCMAR-01-
2023; de servicios: FI-GADCMAR-04-2019, SI-GADCMAR-05-2019, SIE-GADCMAR-
02-2020, COTOBS-GADMMAR-02-21; de consultoria; CLC-GADCMAR-01-2019, CDC-
GADCMAR-01-2020, CDC-GADCMAR-02-2020, CLC-GADCMAR-03-2021;  al
cumplimiente de lo determinado en los articulos 249 del Codigo Organico de
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion COOTAD y 95 de la Ley
Organica de Comunicacion y al cumplimiento de la exoneracién del impuesto predial a
las personas de la tercera edad, por el pericdo comprendido entre el 1 de marzo de

2018 y el 30 de abril de 2024.
b o
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Limitacidn al alcance

En el proceso de contratacion de cotizacién de obras COTO-GADCMAR;O1-2019, que
corresponde a la regeneracion urbana del parque central, de la ciudad de Marcabeli,
provincia de El Oro; la revision y andlisis del equipo auditor, comprendié unicamente
desde |a planilla de avance de obra 4 hasta la planilla de avance de obra 8; no se incluyd
la fase preparatoria, precontractual y contractual: y, las planillas de avance de obra 1
hasta la 3, debido a que ya fueron analizadas en el informe DPEQO-0006-2020 aprobado
el 08 de junio de 2020; asl como, no se incluyé en la revision y analisis, la fase de
liquidacién y pago, por cuanto el 11 de enero de 2022, el Gobierno Auténomo
Descentralizado del cantdn Marcabeli, presentd una demanda ante el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantén Guayaquil, Provincia del
Guayas, en contra del Contratista, por presunto pago en exceso, bajo la figura de
controversias en materia de contratacién publica, con nimero de procesc 09802-2022-
00039; el cual se encuentra en recurso de casacién, contra la sentencia dictada por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a favor del Contratista, recurso
presentado por la entidad municipal el 18 de enero y recibido el 17 de marzo de 2023
en la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corté Nacional de
Justicia, para el acta de sorteo y en espera de su pronunciamiento.

Base Legal

La llustre Municipalidad de canton Marcabell se creé mediante Ley 22, emitida por el
Congreso Nacional el 28 de abril de 1986, publicada en Registro Oficial 129 de 06 de
mayo del mismo afio; segin Ordenanza de 15 de abril de 2003, publicada en Registro

Oficial 149 de 18 de agosto de 2003, pasé a denominarse Gobierno Cantonal de
Marcabell.

Posteriormente, en Registro Oficial 488 de 12 de julio de 2011, fue publicada la
Ordenanza de cambio de denominacion de Gobierno Cantonal de Marcabeli por la de

Gobierno Auténomo Descentralizado del cantén Marcabeli.
Estructura organica

Conforme el articulo 9 de la Reforma del Estatuto Organico de Gestién Organizacional

\por Procesos del Gobierno Auténomo Descentralizade del cantén Marcabel!, expedido “'°f
~ 'u‘lu ) J
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mediante Resolucién Administrativa GADCM-2023-038 de 20 de noviembre de 2023, la

entidad se encuentra organizada de la siguiente manera:

f - ] = . B

: Concejo Municipal
l Procesos Gobernantes Alcaldia

Procuraduria Sindica
Unidad de Comunicacién
Unidad de Planificacidn Institucional
- Seccién de Planes, Proyectos, Cooperacion y Participacion ciudadana.

| Proceso Habilitantes de Asesoria:

Secretaria General
- Seccien de Archivo y Documentacién Institucional
Direccidn Administrativa
- Unidad Administrativa de Talento Humano
- Seccion de Infraestructura Tecnolégica
Procesos Habilitantes de Apoyo: Unidad de Centratacién Publica
Direccion Financiera |
- Departamento de Contabilidad |
Departamento de Tesoreria : !
- Seccion de Rentas, Recaudaciones y Coactivas
Departamento de control de Bienes, Bodega y Proveeduria.

Direccion Obras Publicas
- Seccion de Agua Potable y Saneamiento
Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio y Orden Pdblico
Unidad de Desarrollo Social, Turistica y Agropecuario
- Seccién de Granja Experimental
Unidad de Gestién Ambiental y Riesgo
Direccién de Planeamiento Urbano
- Unidad de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
- Seccién de Ordenamiento Territorial |
- Seccién de Avalio y Catastro

Procesos Agregadores de Valor

/ Cuerpo de Bomberos
Empresas Publicas
Reglstro de la Propiedad con Funciones y Facuitad Mercantiles

Procesos Desconcentrados
Instituciones Adscritas

Objetivos de la entidad

Conforme el articulo 2 de la Ordenanza de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024,
son fines del Gobierno Auténomo Descentralizado del cantén Marcabeli. relacionados
con la presente accién de control, los siguientes:

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas

en beneficio de la colectividad del canton.

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la

Constitucion y la ley y en dicho marco, prestar los servicios publicos y construir

la obra publica cantonal correspondiente, con criterios de calidad. eficacia y

eficiencia, observando los principios de universalidad. accesibilidad, regularidad,
. continuidad, solidaridad. interculturalidad, subsidiariedad, participacion vy
\ equidad.
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- Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turistica. cantonal, en

coordinacién con

los deméas gobiernos auténomos descentralizados,

promoviendo especialmente la creacién y funcionamiento de organizaciones

asociativas y empresas comunitarias de turismo.

- Implementar los sistemas de proteccién integral del cantén que aseguren el
ejercicio, garantia y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitucién
y en los instrumentos internacionales, lo cual incluird la conformacién de los
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de proteccién de derechos de
los grupos de atencién prioritaria. Para la atencién en las zonas rurales
coordinara con los gobiernos auténomos parroquiales y provinciales.

- Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas reSpecto de los
sistemas de proteccién integral de sus habitantes.

Monto de recursos examinados

Los recursos a ser examinados en la presente accidn de control estan relacionados con
los componentes asignados a la orden de trabajo, asi:

a) Las transferencias realizades desde la cuenta bancaria 68220009, a las cuentas
bancarias 1052673340 del Banco del Pacifico, 406139233700 de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito JEP; y, 2008161 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabell
Ltda.; durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2019 al 12 de mayo de
2023, se resumen a continuacién:

| Nimero de Valor total de
Institucién Financiera . Cuenta bancaria transacciones operaciones bancarias
? bancarias realizadas efectivizadas
Banco del Pacifico | 1052673340 128 178 177,25 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP f 406139233700 35 55 889,18
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Masaabell Lide | 2008161 1 4 000,00
Total: 164 237 866,41

Fuente: Reporte del Banco Certral del Ecuador

b) Los procesos de contratacion objeto de andlisis en Ia presente accién de control,
ascendieron a un valor total de 1 355 071,59 USD, tal como se detallan a

L --..‘»
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Proceso de contratacién i Monto
Objeto de No Lpecha de Objeto de la contratacion ‘ co?&r;g\}do Estado
contratacién . ublicacién
COTO- I . ! ; :
] _n1.14 [REQENEracion urbana del parque centrai, de la Ejecucion de
| Gg?gmgﬁ |201 B1-14 ciudad de Marcabell, provincia de El Oro. I 409 308,65 Contrato
! MCO. ~ TConstruccion del sistema de alcantariiiado |
s /. 1g-11.25 | Sanitario y planta de tratamiento de aguas | - — .
[Ejecucion de‘ Cg?%gﬂg s 25} servidas para el sitio San Antenio del canton | 101 (9474 Finalizada |
[ obrlas { Marcabeh‘,. provincia de El Oro. |
| MCO- Construccion del puente vehicular sobre la
| GADCMAR- |2021-05-28| quebrada El Caucho del cantén Marcabeli, 148 186,62 | Finalizada
[ 01-2021 previncia de El Ore.
! MCO- Construccion de la cancha de uso multiple del
GADCMAR- |2023-01-27| sitio San Antonio, cantén Marcabeli, provincia 37 399,35 | Finalizado
01-2023 de El Oro.
cLe- Elaboracién del plan maestro de agua potable,
15| 8lcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial g
Gg?_g{%ﬁ- 2019-1148 del centro cantonal de Marcabell, provincia de 16110992 | Finalizada
El Oro.
Seguimlento y fiscalizacion de la obra:
cDeC- “construccion del sistema de alcantarillado
GADCMAR- |2020-03-08 | sanitario y planta de tratamiento para el sitio 5000,00 | Finalizada
Consultoria 01-2020 San Antonio, cantén Marcabeli, provincia de E!
oo 00000 o -
CoC- Realizacién del estudio y disefio definitivo del |
GADCMAR- |2020-07-27] puente sobre la quebrada “El Caucho” del 14 969,00 | Finalizada
02-2020 canton Marcabell provincia de El Oro.
CLC- s
GADCMAR- |2021-07-26 ﬁfﬁgfjf";’:ofiﬁ!;i;’zt§5§°0r’n‘”a' del cantdn| o6 502,32 | Finalizada
03-2021 ! - |
| Contratacién del servicio de organizacién de [
! FI-GADGMAR 0 o o o eventos para ilmp;bar 'Ias tradiciones y - 100- 5 | Shraiien
| 04-2019 2018-07- expresiones cu turla s, artisticas, recreativas, ; inalizada
| deportivas y turisticas del cantén Marcabeli,
provincia de El Qro.
! Contratacién del servicic de organizacién de
! 3 a eventos para impulsar las tradiciones vy [
| SI-GADGMAR 2018-09-09| expresiones culturales, artisticas, recreativas, 64 627,00 | Finalizada
05-2019
| Servicios deportivas y turisticas del cantén Marcabeli,
| provincia de El Oro. o
I SIE- Mantenimiento preventivo y correctivo de la
! GADCMAR- |2020-03-30| maquinaria pesada y vehicular del GAD 126 300,00 | Finalizada
: 02-2020 Municipal de Marcabeli, provincia de El Oro. |
| COTORS. Mantenimiento preventive y corrective incluido |
i : -06-0a | repuestos de la maquinaria pesada y vehicular Lo
i i GAg;'_‘ ;AR 2021-06-08| 431 GAD Municipal de Marcabell, provincia de | 12! 812.9¢ | Finalizada
L El Oro.
? Total, USD: | 135507158
Fuente: Portal wab da compras pltiicas, Raporie de Unidad de Compras Plblicas
c) El analisis para el cumplimiento del articulo 249 del Codigo Orgénico de

Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion COOTAD, comprendi6 el
monto de los ingresos no tributarios correspondiente a los afios fiscale_s 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 y 2024, de la siguiente manera:

| Descripcién / Afios 2019 2020 2021 l 2022 2023 2024 Total J
| ingresos Cormentes ' ) ]
pome delnversiones Y| s401160| 9385668 177900.00| 154298.83| 11452317 13213192 72712400
“Transferencia T g 58 |

_ - 47 68
Oonaciones Corrientes | 569 160,91 38605507 | 589143,14| 54709118 61068381 748888, 3481032,
| _Otros Ingresos 670400 3008668 ' 4000000| 1394542| 13974,59| 1534691 120 057,60 |
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SIETE

| Descripcién / Afios 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total |
| Ingresos de Capital !

Venta de Activos no i

Financieis .00 3 744,15 5 000,00 4 138,57 3 136,41 3 136,41 | 18 158,54 :

Transferencia y T

Donaciones de Capital | 1 758 371,60 95849510 | 136966733 | 128025397 | 120300642 1233 090,56 7 802 884 98

e [nversion :

Total, ingresos no i

tributarios USD 240824811 | 1481239,68 | 2191 710,47 | 1999 728,77 | 1945 734,50 | 2132594,27| 12159 255,80 F
i 10% de Ingresos no |
i tributarios USD. 240 824 81 148 123,97 219171,05 189 972,88 i 184 573,45 213 258,43 1216 925,58 |

Fuente: Actas de sesiones ds aprobazion de presupuestc instilucional

d) Respecto ala exoneracién del impuesto predial a las personas de la tercera edad, se

determind el valor de 108 119,43 USD, conforme se detalla a continuacion:

No Valor Impuesto predial

Periodo Contr[bu;rentus axoneradﬁggua!menta
20139 1599 20173,31
2020 1660 16 333,45
2021 1656 17 055,67
2022 1833 27 278,656
2023 1833 27.278.55
Total, USD 108 119,43

Fuante: Reportes exraldos del sistema SIC y SEyCOF

Informacién de los proyectos

Proceso COTO-GADCMAR-01-2019

Contempla la regeneracion urbana del parque central del cantén Marcabeli, donde se
ejecutd la construccién de contrapisos, veredas, bordillos y escaleras'de hormigén
simple, instalacién de recubrimiento de pisos con baldosa de gres tipo porcelanato y
porcelanato blanco, de paredes y cisterna con ceramica, granillo en filos yen divisiones
de piso; construccion de losa maciza y piletas, espejos de agua y cimientos de pasos
peatonales de hormigdn armado; reposicién de pavimento rigido en vias perimetrales;
suministro e instalacion de bancas metalicas, pérgolas, estructuras de acero inoxidable
para cascadas en espejos de agua, pasamanos de acero inoxidable y vidrio templado,
tachos de basura de acero inoxidable y escultura en alto relieve: sembrado de céspedy
plantas ornamentales; suministro e instalacién de tuberias de PVC 4" para desagle de
pileta; SUminfstro e instalacién de bombas centrifuga para aspersores, pileta y espejos
de agua, bombas sumergibles para arccs de agua y fuente seca, bomba auto cebante
para pileta central, toberas tipo flor, toberas jep tipo lanza y rejillas metalicas; suministro
e instalacion de transformador 25 KVA, bajantes, conductores de cobre 10, 2y 6 para

red primaria y secundaria subterranea, tableros bifasicos de distribucion y tablero de
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control tipo 1; construccién de pozos eléctricos de revisién tipo A, B y D; y bancos de
ductos; suministros e instalacion de postes ornamentales, luminarias led en postes,
luminarias tipe led sumergible, reflector, led piso, decorativa y tipo faro para piletas, piso
y escaleras; construccion de bateria sanitaria, que incluy6 la instalacion de aparatos

sanitarios, instalaciones eléctricas, sanitarias y agua potable.
Proceso MCO-GADCMAR-02-2019

Comprende |a construccion de la red de recoleccién de aguas residuales del sitio San
Antonio, donde se ejecuté el suministro en instalacion de tuberia Novafort serie S de
280, 220y 175 mm, construccién de diecinueve pozos de revisién de hormigoén simple
con tapa de HF de 1,00 a 6,00 metros de altura, y suministro e instalacion de cincuenta
y cuatro cajas de revision de 60x80 instaladas en aceras; construccion de paso elevado
sobre una quebrada, para asegurar la llegada de la tuberia a la planta de tratamiento:
construccion de planta de tratamiento de estructura de hormigén armado, conformada
por desarenador, fosa séptica, lecho de secados de lodos y filtro anaerobio: y

construccion de cerramiento perimetral con tube y malla galvanizada.
Proceso MCO-GADCMAR-01-2021

Contempla la. construccién del puente vehicular sobre la guebrada E| Caucho, de
estructura de hormigén armado de 16,00 metros de luz y 5,70 m de ancho, conformado
por zapatas, estribos, muros de ala, parapetos, vigas longitudinales, diafragmas, losa
vehicular, acera de puente, columnas para pasamano, bordillos y aceras en rampa de
acceso al puente, pasamanos de HG 4" y juntas de dilatacién.

Proceso MCO-GADCMAR-01-2023

Comprende la construccién de la cancha de uso multiple en el sitio San Antonio, donde
se ejecuto trabajos de relleno con material de mejoramiento en el area de implantacion,
construccion de bordillo perimetral y contrapiso con malla electrosoldada, suministro e
instalacion de tableros de basketball, arcos para cancha de fatbol, red y tubos para
cancha de voley, suministro e instalacion de postes de hormigén armado para la
, Posterior instalacion de reflectores led, incluyendo la instalacion de acometida de baja

tension eléctricas, sefializacién y pintura en cancha.
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